

Sanierung Bernstrasse Langnau i.E. Infoveranstaltung 6. März 2024



Vorstellung


- Beat Gerber Gemeinderat Ressort Bauwesen
- Kevin Maurer Bauverwaltung, Leiter Tiefbau
- René Wyss Bauverwaltung, Projektleiter
- Marco Kindler Projektverfasser c+s

Agenda


- Begrüssung / Vorstellung Beat Gerber
- Projektvorstellung Marco Kindler
- Realisierung Marco Kindler
- Fragen Beat Gerber

Projektvorstellung

Infoveranstaltung



Projektvorstellung Sanierung Bernstrasse




Situationsplan Stand Bauprojekt

Projektelemente:

- Strassenbau komplett innerhalb Strassenparzelle
- Neubau Bushaltestellen BehiG
- Ersatz WV «Gemeinde» und «Hängele-Hirsmatte»
- Weitere Werkleitungen
- Tempo 30-Zone -> Drittprojekt

Projektvorstellung Sanierung Bernstrasse




Normalprofil Stand Ausführungsprojekt

Strassenbau / Werkleitungen:

- Fahrbahn / Randabschlüsse / seitliche Anpassung
- Teilersatz / Totalersatz Oberbau
- Entwässerung Werkleitungen

Projektvorstellung Sanierung Bernstrasse



Bushaltestellen:

- BehiG-konform Haltekante
Höhe = 22 cm
- Fahrtrichtung Kreisel
Länge = 20 m
- Fahrtrichtung Dorf
Länge = 5.40 m

Realisierung - Termine

- Submission Baumeisterarbeiten März-Mai 2024
- Arbeitsvorbereitung Juni 2024
- Baubeginn Anfang Juli 2024
- Fertigstellung Rohbau Oktober 2024
- Deckbelag / Fertigstellung Sommer 2025


Realisierung - Bauphasenplanung

Einschränkungen generell

- Durchgang für Schwerverkehr nicht möglich -> Umleitung über Kantonsstrasse
- Teilw. Totalsperrung MIV, ansonsten Verkehrsführung 1-spurig im Einbahnregime in Fahrtrichtung Ilfiskreisel
- Bus in beide Fahrtrichtungen aufrechthalten (teilw. Umleitung)
- Durchgang Langsamverkehr unter erschwerten Bedingungen möglich
- Zugang zu Liegenschaften wird bestmöglich sichergestellt
- Möglichkeit für Ersatzparkplätze beim Ilfiskreisel wird geprüft


Realisierung – Bauphase 1: Neubau WV etappenweise

Infoveranstaltung




Realisierung – Bauphase 2: Strassenbau komplett

Infoveranstaltung




Realisierung – Bauphase 3: Strassenbau komplett mit UeF

Infoveranstaltung



Realisierung – Bauphase 4: Strassenbau komplett mit UeF

Infoveranstaltung



Realisierung – Wichtige Aspekte

- Bauphasenplanung muss noch konsolidiert werden
- Zulässige Erschütterungen durch Bau werden überwacht
- Best. Bäume / Bestockung werden möglichst erhalten
- Publikation der Baustelle im Anzeiger
- Verteilen von Infoflyern
- Regelmässige Bausitzungen

Kontakt für Ersatz Hausanschlüsse WV:

- WV Langnau, Hanspeter Wüthrich, Brunnenmeister
- Hanspeter.wuethrich@langnau-ie.ch
- 034 409 31 21

